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PERIODE DE PREPARATION 2

PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER
PERIODE NEUTRALISEE  
AU MOIS DECEMBRE S52ETUDES D'EXECUTION

3
PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX TCE

5
5

LOT N°1 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE

LOT N°2 CHARPENTE BOIS / FACADES BOIS / TOITURES BOIS / PLANCHER BOIS
776

6
LOT N°3 METALLERIE / SERRURERIE 7

8LOT N°4 BARDAGE METAL

LOT N°5 COUVERTURE TUILES / ZINGUERIE
PERIODE NEUTRALISEE  AU 
MOIS D'AOUT S33-S34-S359

9

LOT N°6 MENUISERIES EXTERIEURES 10
1111

LOT N° 7 PLATRERIE 11
12

LOT N°8 MENUISERIE INTERIEURE 12

13

12

LOT N°9 CARRELAGE / FAIENCE

LOT N°10 PEINTURE 14
1515

LOT N°11 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE/SANITAIRE 16

LOT N°12 ELECTRICITE / SSI
16

17

LOT N°13 EQUIPEMENTS SPECIALISES
18

LIVRAISON DU BATIMENT 

LE 20 DECEMBRE 2018

17

LOT N°14 ASCENSEUR

LOT N°15 VRD / AMENAGEMENTS EXTERIEURS 19
20PERIODE DES ESSAIS / CONTROLES

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
SCENOGRAPHIE 1.5 

21

LIVRAISON DU BATIMENT (HORS SCENOGRAPHIE)
23 23

2223

EQUIPEMENT SCENOGRAPHIQUE

Maître d'Ouvrage : 

VILLE DE CAZERES SUR GARONNE

MAISON GARONNE
Calendrier des travaux TCE- phase PRO-DCE

Maîtrise d'oeuvre :

SCPA BRANGER & ROMEU
BET STRUCTURE  BA - JR INGENIERIE

BET STRUCTURE BOIS - BATUT
BET ENERGIE - GLEIZE ENERGIE

PAYSAGISTE - Véronique COURCELLES
MUSEOGRAPHE - AVE CULTURE

BUREAU DE CONTROLE/SPS - QUALICONSULT
OPC - MB CONSEILS COORDINATION

Calendrier prévisionnel PHASE PRO- DCE - édition 1 - SEPTEMBRE  2017

mb conseils coordination


	Cartouche Calendrier des travaux
	Calendrier des travaux PRO.pdf
	Cartouche Planning PRO
	MAISON GARONNE Calendrier des travaux PRO-DCE septembre 2017.pdf


